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Zápis z KD č. 26 

Akce: Kontrolní den - „Chožov“ Datum: 12. 5. 2015 

Místo 

stavby: 
Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno Čas: 8 oo  

Příští 

KD 
25. 5. 2015 Čas: 8 oo hod. 

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu 

I. STAV  ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY 

Kd/č./poř.                                              Činnost - úkol Termín Zodpovídá 

ČOV    

 

-Stavebně dokončeno, pokračuje  MT technologie  

- dokončuje se MTŽ elektro 

- realizuje se výústní objekt do vodoteče 

- probíhají práce na ČTU 

- zahájeny práce na areálových komunikacích 

 

zhotovitel 

Kanalizace 

CHOŽOV 
  

 

4.1.CH.2 

- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části 

odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny Plán 

na další období: OKALY se budou připojovat po 

uvedení ČOV do provozu – tzn. 05/15- plán-od 15.5.´15 

Probíhá vystrojování šachet na výtl. řadech (vzdušníky + 

kalníky) technologií. 

trvá 

 

zhotovitel 

5.1.CH.3 

EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, 

zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. 

Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky 

jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro 

staveništní rozvaděč. 

Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. 

Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. 

 

trvá 

T: 05/15 

Zhotovitel/Investor 

12.1CH.12 

Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních 

silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou 

prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK. 

Před zahájením prací na definitivním povrchu 

komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na 

opravu ovládacích tyčí a doplnění silničních znaků. 

Provozovatel vodovodu provedl vytyčení všech 

silničních znaků vodovodu 

 

Investor/SčVK 

25.1 CH 1 

Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů 

komunikací ve správě SUS bude zahájena od 11.5.´15.  

Následně budou prováděny také opravy povrchů 

místních komunikací 

Dne 12.5.´15 byla zahájena obnova povrchů ve správě 

SÚS 

 

Zhotovitel  

Kanalizace  

Mnichovský 

Týnec 

  

 

7.1.M.1 

Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. 

Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS 

byly zahájeny dne 11.5.´15 

Po projednání změny stavby před dokončením bude 

realizována stoka B.5. (29.5. vypsáno MŠ a násl bude 

 

Trvá-nástup  

NT.1.6.´15 
 

 

Zhotovitel 
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vydána změna SP)  

 

 

14.1.M.2 

-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy 

přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry 

(jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil 

s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke 

zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení 

jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek  tlakové kanalizace je 

na trase B5 a B5.1 do ČS1.  

Vydáno územní rozhodnutí, které již je v právní moci. 

Investor následně požádal  o vydání stavebního 

povolení.  

Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Po 

dodání RPD bude tento ZL-|3 aktualizován a předložen k 

odsouhlasení 

Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení 

tohoto ZL 

 

Trvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaková  

kanalizace 

  

 

12.1.TL.1 

 

Tlaková kanalizace  Třtěno – Mnichovský Týnec– 

položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), 

provedena kpl stavební část armaturních šachet. 

Vystrojování těchto armaturních šachet probíhá. 

Dokončení vystrojování ČS je plánováno v 06/15 

Trvá 

 

 

 

Zhotovitel 

Kanalizace 

TŘTĚNO 
  

 

 

- pokračují práce na stokách ve Třtěně.  

-vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna 

podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list 

č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný 

rozsah této úpravy 

Provádí se 

 

ČOV    

26.1.1. 

ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu  

TDI žádá zhotovitele o předání veškeré dokladové části 

potřebné pro zkušební provoz ČOV – ta bude předána 

vodohospodářskému orgánu při místním šetření na 

zahájení zkušebního provozu  

 

 

25.1.1 

Komplexní zkoušky instalované technologie budou 

probíhat od cca 15.5.´15.  

Termín jejich dokončení bude do 20.5.´15 

Následně bude po doložení kompletní dokladové části 

svoláno místní šetření pro povolení zkušebního provozu 

Trvá 

 

Zhotovitel 

Společné 

TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu 

k ČOV.  

Objednatel a TDI urgují po zhotoviteli předání 

provozního řádu !! 

Trvá 

NT: 15.5.´15 

Zhotovitel/projektant 

25.1.2 
Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na 

vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.´15 
T: 1.5.´15 

 

25.1.3 

TDI vyzývá zhotovitele technologie ke sdělení termínu, 

kdy bude provedeno proškolení obsluhy ČOV 

Termín proškolení obsluhy ČOV se stanovuje na 

14.5.´15 – 14:00 hod - na ČOV 

 

 

T: 14.5.´15 

Zhotovitel 
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II. SLEDOVÁNÍ  HMG 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

7.2.5. 

-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle 

aktualizovaného  HMG. 

- Mnichovský Týnec – Zahájení prací na stavbě kanalizace 

v komunikaci ve správě SÚS 

Průběžná 

kontrola 
Zhotovitel 

 
 

III. FAKTURACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

    

 

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

  průběžně zhotovitel 

 
 
V.     ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

 
 
VIII. PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

18.8.1 Projektant zpracovává PD - elektročást  k čerpacím stanicím 

 

NT 16.3´15 

trvá 

projektant 

 
 
IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ 

 Činnost – úkol 
Č. 

změnového.l. 
úsek 

2.7.1 změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole ZL 3 

Trasa 

B5 

21.7.2 Inž. sítě Chožov                                                předána ke kontrole ZL 2 
 

21.7.3 ČOV                                                                 –předáno ke kontrole ZL 1 
 

21.7.4 
Třtěno –drenážní vrstvy     zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + 

TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací                           – 
 ZL 4 

 

X.  BOZP 

Č.ú. Činnost – úkol Termín 
Zodpovídá 

2.8.1 Z hlediska BOZP –                                         I nadále bez připomínek  
zhotovitel 

 

Zapsal 

Jméno a příjmení: Ing.Tomáš Melichar  Telefon 602 236 001 

 


