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Zápis z KD č. 7 

Akce: Kontrolní den - „Chožov“ Datum: 7.7.2014 

Místo 

stavby: 
Chožov,Mnichovská Týnec,Třtěno Čas: 8 oo  

Příští 

KD 
21.7.2013 Čas: 8 oo hod 

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu 

I. STAV  ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY 

Kd/č./poř.                                              Činnost - úkol Termín Zodpovídá 

aktuálně    

2.1.4. 

Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně. 

TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření 

souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí.  

 

zhotovitel 

1.2.6 

-umístění informačního BANNERu  rozhodne investor do 

příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část 

v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním 

objektem) 

Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby 

BANER až po odsouhlasení  návrhu  SFŽP . Zadavatel zadá 

BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk 

BANNERU zaslala ing.Čejková zhotoviteli. Zhotovitel zadal 

do výroby. Montáž tento týden. 

 

 

 

 

 

Do 11.7. 

Investor 

Proj.man.dotace 

2.1.7 
-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po 

čtvrtletí – finančni  HMG. 
předloženo 

zhotovitel 

Kanalizace 

CHOŽOV 
  

 

4.1.CH.2 

- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A1 a A2 , 

v Chožově.  

-Pokračování výkopu v trase A1.1 š. 39. , trasa A2, Š 74. 

 

zhotovitel 

5.1.CH.3 

-Žádost na ČEZ v souvislosti s  el. měrem vč. revize pro 

ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá 

žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. 

 Zhotovitel/Investor 

5.1.CH.6 

-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. 

Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení 

komunikací  SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a 

Třtěno vyřízeno. 

 
Zhotovitel/SUS 

6.1.CH.8 

Investor a TDI upozorňuje, na nutnost v zástavbě provádět 

odvoz zeminy průběžně. NUTNOST DENNÍHO ÚKLIDU 

PROSTORU KOLEM BUDOVANÉ KANALIZACE. 

  

Kanalizace  

Mnichovský 

Týnec 

  

 

7.1.M.1 Předpoklad zahájení prací  21.7.2014    

Kanalizace 

TŘTĚNO 
  

 

4.1.Tř.1 

- Ing. Malá (PROVOD) upravil  výšky a trasu nové 

gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní 

vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení 

bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa 

připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. 

-Zhotovitel  vzhledem k nastálé situaci pozměňuje 

harmonogram provádění prací. Zahloubení,  které vzniklo 

 

Zhotovitel 



Chožov, MnichovskýTýnec, Třtěno - ČOV a kanalizace 
 

Stránka 2 z 3 
 

existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude 

přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů 

z Mnichovského Týnce.  Předpoklad zahájení prací 

v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014. 

 

6.1.Tř.2 

-investor požaduje zahrnout vykopané sondy ve Třtěně u 

čerpačky. 

 

provedeno 

Zhotovitel 

7.1.Tř.3 -Předpoklad zahájení prací  21.7.2014  

 

-provedení přepojů přípojek –předpoklad konec září , začátek 

října. Informace pro občany bude podána prostřednictvím 

místního zpravodaje. Podklady pro možnost odkoupení  

materiálu za cenu zhotovitele budou předány zhotovitelem 

do 11.7.2014. 

 

 

ČOV    

3.1.Č.3 
-Provedena betonáž základové desky, dnešního dne zahájeno 

bednění vnitřních  stěn bednění. 
31.5. 

zhotovitel 

Společné -předána  filmová pasportizace Chožova a Třtěna  zhotovitel 

6.1.S.1 -Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec. průběžně investor 

7.1.S.2 

Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na  

dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a 

postupu prací na výtlaku. 

 

Investor/zhotovitel 

7.1.S.3 

Projektant zašle zhotoviteli vytyčovací body trasy výtlaku. 

Zhotovitel provede vytýčení trasy a případné odchylky trasy 

od vyježděné cesty budou řešeny s konkrétními pěstiteli. 

Výtlak bude položen dle projektu v trase původní cesty. 

Do 11.7. 

Proj/TDI/zhotovitel 

 

II. SLEDOVÁNÍ  HMG 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

2.2.1. 

-  Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti 

vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském 

Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. 

průběžně Zhotovitel 

2.2.3. 
-TDI eviduje cca 14 dní odchylku v postupu prací na stokách 

Chožova a Třtěna cca 1 měsíc oproti vydanému HMG. 
 zhotovitel 

7.2.4. -výtlak viz bod 7.1.S.3   

7.2.5. -ČOV – dle HMG – konec října vč. vystrojení   

 
 

III. FAKTURACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

2.3.1. TDI obdržel ke kontrole soupis prací za měsíc červen 2014. odsouhlaseno zhotovitel 

 

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

2.4.1. 

Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných 

výkopů po vrstvách.  Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je 

evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále 

TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ. 

trvale zhotovitel 

7.4.2. -Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.   
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V.     ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

2.5.1. Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV. Provedeno zhotovitel 

 
 
VIII. PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.6.1 

Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno  

-stavebně konstrukční část ČOV 

-Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno 

(pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor ) 

 

projektant 

2.6.3. 
Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD 

poskytovateli dotace. 
 projektant 

6.6.4 
Projektant předal dnešního dne PD Mnichovský Týnec – 

kompletní PD 
7.7.2014 projektant 

 
 
IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTů 

 Činnost – úkol 
Č. 

změnového.l. 
úsek 

2.7.1   
 

 

X.  BOZP 

Č.ú. Činnost – úkol Termín 
Zodpovídá 

2.8.1 

Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný 

PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.  

Předloženo ke kontrole po 7 KD. 

NT 6 

 

zhotovitel 

 

 

Zapsal 

Jméno a příjmení: Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar Telefon 603 209 409 

 


