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Zápis z KD č. 2 

Akce: Kontrolní den - „Chožov“ Datum: 14.4.2014 

Místo 

stavby: 
Chožov,Mnichovská Týnec,Třtěno Čas: 8 oo  

Příští 

KD 
28.4.2013 Čas: 8 oo hod 

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu 

I. STAV  ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY 

Kd/č./poř.                                              Činnost - úkol Termín Zodpovídá 

1.1.1 

-Zhotovitel dnešního dne provádí video pasportizaci v Chožově. 

Tato bude předána k uložení na OÚ Chožov pí starostce. Předat 

paní starostce. 

Provedeno Zhotovitel 

1.1.2 

-zařízení staveniště zřídí zhotovitel v soukromém objektu 

doporučeném v obci Chožov. 

 

Zřízeno 

 

1.1.3 

-el příkony pro čerpací stanice a ČOV budou upřesněny po 

dokončení výběru zhotovitele konkrétního dodavatele technologie. 

Termín předložení navrhovaných příkonů  KD 2. 

Zhotovitel projednán stavební odběr pro stavbu ČOV . (Pokusí se 

přes JZD s pomocí investora). 

 

 

1.1.4 
-zahájení  prací zhotovitel dle předloženého HMG předpokládá 

v obci Chožov. 

HMG 

předložen 

 

1.1.5 
-dnešního dne probíhá vytýčení kabelů O2 Telefonica v obci 

Chožov. Vytýčena byly  i vodovodní potrubí a VO + ČEZ. 
Provedeno 

 

1.1.6 

-umístění informačního BANNERu  rozhodne investor do příštího 

KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru mezi 

vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) 

Určeno 

 

2.1.7 -Zhotovitel předloží předpoklad finančního plnění po čtvrtletí KD 3  

    

aktuálně 

-Aktualize propadlých povolení  : České radiokomunikace, Eltodo, 

NETGAS, ČEZ, UPC, správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Od 

postupu aktualizací jednotlivých vyjádření se odvodí DIO.  

Vyjádření kromě NETGAS byly aktualizovány.  

DIO bude dořešeno na základě jednání zhotovitele se SuS. 

 

 

 

Kanalizace –Po vytýčení šachet bude šachta Š15, Š16 budou 

posunuty mimo prostor stávající zeleně, směrem ke stávající 

kanalizaci.  

 

 

 ČOV-zahájena přeložka odvodňovací strouhy.   

 Společné   

 

 

II. SLEDOVÁNÍ  HMG 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.2.1 
-zhotovitel předložil upravený harmonogram celé akce. Předpokládá 

zahájení 05/2014. 

HMG 

předložen 
Zhotovitel 

1.2.2 

- zhotovitel  do příštího KD předloží předpoklady realizace 

jednotlivých tras pro potřeby informace občanů. Zhotovitel provede 

v souladu s vydaným HMG- návrh rozešle všem zúčastněným do 

18.4.  

18.4.2014 Zhotovitel 
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Návrh TDI- projednat s občany dodávku a popřípadě provedení a 

montáž domovních šachet a případně celých domovních částí přípojke 

vč. přepojení. 

 
 

III. FAKTURACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.3.1    

 

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.4.1    

    

    

 
 

V.     ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.5.1 -staveniště zhotovitel zřídí v soukromém objektu v obci Chožov.  provedeno  

 
VIII. PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE 

Č.ú. Činnost – úkol Termín Zodpovídá 

1.6.1 
Projektant dnešního dne předal RDS Chožov.  

investor pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 
 

projektant 

2.6.2 

Zhotovitel provede na objednávku investora kamerovou zkoušku 

trasy – stoka A1-8 a A1-9. Na základě výsledků této kamerové 

zkoušky bude rozhodnuto o napojení těchto tras .(Okaly ) 

 Zhotovitel/investor 

 
IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTů 

 Činnost – úkol 
Č. 

změnového.l. 
úsek 

2.7.1   
 

   
 

X.  BOZP 

Č.ú. Činnost – úkol Termín 
Zodpovídá 

1.8.1 Koordináto BOZP předložil zhotoviteli k doplnění Plán  BOZP .  
31.3.2014 

Trvá 
 

 

Zapsal 

Jméno a příjmení: Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar Telefon 603 209 409 
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Prezenční listina – KD č.2 – 14.4.2014  

     

 

Firma Jméno Telefon Mobil E-mail podpis 

Obec Chožov Miroslava Otoupalová 415 674 117 724 179 911 ouchozov@seznam.cz 

 

Obec Chožov Josef Žáčik   724 563 138 josefzacik@centrum.cz 

 

Obec Chožov Zdeněk Vainert   603384555 obchod@essv.cz 

x 

PROVOD, s. r. 

o. 
Ing. Jitka Malá 474 720 570 605 267 649 jitka.mala@provod.cz 

x 

PROVOD, s. r. 

o. 
Ing. Hana Čejková 474 720 565 739 658 795 hana.cejkova@provod.cz 

 

technický 

dozor 
Ing. Tomáš Melichar 286 856 037 602 236 001 tomasmelichar@volny.cz 

x 

Technický 

dozor 
Petr Nápravník 234 708 111 603 209 409 petr.napravnik@sgs.com 

x 

1.SčV, a. s. Robert Morávek 318 494 206 606 666 937 rmoravek@1scv.cz 

 

1.SčV, a. s. Petr Jícha 318 494 245 724 208 115 pjicha@1scv.cz 

x 
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