ChoZov, Mnichovsky Tynec, T¥téno - COV a kanalizace

Zapis z KD ¢. 29

Akce: Kontrolni den - ,,ChoZov* Datum: 22.6.2015
Misto « . R o X

stavby: Chozov, Mnichovsky Tynec, Titéno Cas: 8 00
Prist y

Kr[l)s ! 13.7.2015 Cas: 8 00 hod.

U€¢astnici viz jmenny seznam na Konci zapisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI CINNOSTI a UKOLY

Kd/¢./por. Cinnost - kol Termin Zodpovida
cov
-Stavebné i technologicky dokonéeno zhotovitel
- dokon&ena COV-ptipravena pro zkusebni provoz
- dokon¢eny HTU

- dokonceny zpevnéné plochy a komunikace
- probihaji prace na CTU v arealu COV
- zbyva dokoncit oploceni aredlu COV

Kanalizace
CHOZOV
- stoky tlakové kanalizace dokonceny , stavebni ¢asti
odkalovacich a odvzdusfiovacich Sachet dokonCeny zhotovitel
Provedeno vystrojeni technologie kalnikovych a
4.1.CH.2 vzdusnikovych Sachet trva

Plan na dal3i obdobi: OKALY se budou pfipojovat po
uvedeni COV do provozu — tzn. 06/15- plan-od 15.6."15

Trva !
EL. pro &erpaci stanice — provedeny piipojné body CS,
zbyva realizovat vlastni pfipojky elektro. Zhotovitel/Investor

Titéno + Mnichovsky Tynec-zména charakteristiky
jisti¢ti. Def. piipojka pro CS bude provizorné pouzita pro
5.1.CH.3 staveni$tni rozvadéc. trva
Pfipraveny pilife s méfenim-0sazeny elektrohodiny.
StaveniStni odbér hradi zhotovitel do pfedani.
Dodany stavebni prefabrikaty CS, osazeni bude probihat
0d 29.6.”15 - Trva
Realizace definitivnich Gprav a obnovy povrchti
komunikaci ve spravé SUS — provedeno, na Gizemi obce Zhotovitel
Chozova.
- Pted pokladkou def. povrchi se uskutecnilo dne
26.5.715) jednani se SUS, ktera uznala Spatny stav
25.1CH1 | komunikace v trase vodovodu ( pfed ¢. p. 101 —114) .
- Zhotovitel nasledné pfeda dokoncené povrchy
komunikace spravci — SUS
Zhotovitel vyvola jednani se SUS, za tc¢elem piedani T:30:6:'15
dokoncenych povrchi komunikaci zpét SUS

271.CH 1 Probihé p_fepoj OVvél’li jednotlivych nemovitosti na rvé zhotovitel
kanalizaci - Chozov
Kanalizace
Mnichovsky
Tynec
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7.1.M.1

14.1.M.2

Tlakova
kanalizace

12.1.TL.1

Kanalizace
TRTENO

26.1.1.

25.1.2

Realizuji se stoky v komunikacich SUS. Zhotovitel

Kanalizace v komunikacich ve spravé SUS bude
dokonéena v terminu dle HMG, tzn. do 20.7 15

Po projednani zmény stavby pted dokonc¢enim bude
realizovana stoka B.5.

Objednatel informuje, Ze je vydano stavebni povoleni na
zménu stavby pied dokoncenim — zména trasy stoky BS5.
Zhotovitel zacne s realizaci této stoky, ihned po nabyti

pravni moci.
Na zaklad¢ nové skutecnosti — odsouhlaseni zmény trasy
ptes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpéry Trva

(jmenovany pii projednavani projektu nesouhlasil

s pokladkou kanalizace pies jeho pozemek), dochazi ke
zkraceni trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zruseni
jedné &erpaci stanice(CS2). Usek tlakové kanalizace je
na trase B5 a B5.1 do CS1.

Na tuto Gpravu byl zpracovan zménovy list ZL3.
Ad{ninistrétor dotace ptredlozi tento ZL ke schvaleni na
SFZP

Tlakové kanalizace Titéno — Mnichovsky Tynec—

polozeno vse, v€. pfechodu vodotece (cca 30m), Trva
provedena kpl stavebni ¢ast armaturnich Sachet. Zhotovitel
Dokonceno vystrojovani armaturnich Sachet vytlaki. NT: 15.7.15

Realizace stavebni ¢asti CS je planovana do 30.6.715.
Provedeni vystrojeni CS technologii — do 15.7."15

- pokracuji prace na stokéach ve Titéné.

-vzhledem ke spodni vodé bude provedena zdména
podsypového materialu na makadam 8-16.(Zménovy list
¢. 4)-po dokonéeni praci bude aktualizovany nezbytny
rozsah této Gpravy

Realizuje se stoka C — hlavni silnice. — dokon&eno po S
187 Provadi se
Termin dokonceni stoky C v komunikaci SUS — do
15.7.°15

Stoka C 1.2 — provedeno po S 213

Stoka C1 — dokon&eno po S 204

Realizuji se kanalizacni ptipojky k jednotlivym
nemovitostem

COV — ptiprava na zahajeni zkugebniho provozu
Zhotovitel pfedlozil kompletni dokladovou cast a
nasledné objednatel tuto dokladovou ¢ast predlozil
mistné piislusnému vodopravnimu radu, jako soucast
7édosti o povoleni zkusebniho provozu COV
Vodopravni ufad vydal seznam pozadovanych doklada
pro povoleni zkusebniho provozu COV. Tyto doklady
budou dolozeny do mistniho Setfeni, které bude 9.7."15
Zhotovitel informuje, ze v obci Chozov se lze na

vybudovanou kanalizaci napojovat jiz od 1.5.”15 trva

Stranka 2z3



ChoZov, Mnichovsky Tynec, T¥téno - COV a kanalizace

Probiha napojovani jednotlivych nemovitosti
Il.  SLEDOVANI HMG

2

C.a. Cinnost — tikol
-COV — dle vydaného upraveného HMG préce probihaji dle
aktualizovaného HMG.
- Mnichovsky Tynec — Realizace praci na stavb¢ kanalizace
7.2.5. v komunikaci ve spravé SUS
- TFténo — prace nadale probihaji dle HMG vystavby
- TDI A objednatel upozoriuji na bezpodminecnou nutnost dodrzeni
terminu dokonceni dila, tj.23.9.15!!
. FAKTURACE
C.i. Cinnost — tikol
IV.
V.  SLEDOVANI KVALITY
C.i. Cinnost — tikol
VL. ZARIZENI STAVENISTE
C.i. Cinnost — tikol
VIIL. PROJEKTOVA DOKUMENTACE
C.i. Cinnost — tikol

IX. SEZNAM ZMENOVYCH LISTU

Cinnost — ikol

zména trasy stoky B5 v Mnichovském Tynci —piedano ke kontrole

2.7.1
2172 Inz. sit¢ Chozov 5 predana ke kontrole

""" | Administrator dotace pfedd na SFZP
2173 cov 5 —predano ke kontrole

"7 | Administrator dotace preda na SFZP

Titéno —drenazni vrstvy ~ zpracovan navrh ZL, projednava se s obj. +

21.7.4 | TDI. Bude upraveno na zakladé skut provedenych praci
X. BOZP
C.h. Cinnost — tikol
2.8.1 Z hlediska BOZP — | nadale bez pfipominek
Zapsal

Jméno a prijmeni: Ing. Tomas Melichar

Termin Zodpovida
Prib&zna Zhotovitel
kontrola

Termin Zodpovida
Termin Zodpovida
prubézné zhotovitel
Termin Zodpovida
Termin Zodpovida
C. .
zménového.l. usek
Trasa
ZL3 B5
ZL2
ZL1
ZL 4

Termin Zodpovida

zhotovitel

Telefon | 602 236 001
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